
监 理 日 志
日期：2019 年 12 月 09 日 天气: 晴

星期：一 气温: -5-15℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理统计各施工点施工情况，杨家湾村委会，发安村委会，马店村委会，松

棵村委会等，已具备并网条件，并巡察唐子镇，羊街等镇，各施工区域，该区域

正在组件板安装，组串接线，光伏缆线放线等作业

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、塘子镇，团结村委会光伏缆线放线作业完成。

2、六哨乡，五星村委会逆变器，并网柜安装完成。

3、凤合镇，杨家湾村委会逆变器，并网柜安装完成。

4、羊街镇，新街村委会并网柜安装作业。

施

工

人

员

施工人员 28 人，电焊机 11 台，切割机 6台，磨光机 2把。

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


