
监 理 日 志

日期：2019 年 12 月22日 天气: 晴

星期：三 气温: 0-22℃
工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理巡察羊街镇，新街村委会后补施工地块，由于并网再急，新街村施工区

不足100K容量，并网后增补，在正常施工中。

2、监理检查羊街镇，长冲村委会施工区发现，该区仍未施工，施工方已回复，

就长冲村施工点，县委已上报市委，考虑少数民族不激化矛盾，市委要求打黑办

出面处理，并尽快恢复施工。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、羊街镇，新街村委会光伏支架，膻条焊接施工。

施

工

人

员

管理人员无，施工人员11人，电焊机3台，切割机1台。

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、卢津宇

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


