
监 理 日 志

日期：2019 年 12 月23日 天气: 晴

星期：三 气温: 4-21℃
工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目
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理

工

作

情

况

1、今日并网点，六哨乡，板桥村委会，和联合乡马店村委会已并网，按合同是

35个点，已完成34个点。监理全程跟踪，操作规范，并网顺利。

2、羊街镇，长冲村委会光伏施工区域，在武警的干预和保护下开工了，支架檩

条安装作业。

施

工
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施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、羊街镇，新街村委会光伏支架，膻条，逆变器，并网柜安装作业。

施

工

人

员

管理人员1人，施工人员11人，电焊机3、5台，切割机2台，磨光机2

吧。
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事

项

本日现场监理人员 秦福章、卢津宇

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


