
监 理 日 志

日期：2019 年 12 月21日 天气: 晴

星期：三 气温: 2-19℃
工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理巡察各并网点上网情况时发现，有部分网络负荷过轻，电压高，逆变器

显示网络电压过高，正在确认并网等现象，现场监理要求施工联系厂家，重新调

整逆变器并网参数值，确保并网正常有效。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、凤合镇，柯渡镇，并网后复查工作。

施

工

人

员

管理人员双休，施工人员8人。

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、卢津宇

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


