
监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 15 日 天气: 晴

星期 二 温度:10℃-21℃

工程名称:联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部陪同业主王总和施工方郑总查看现场，对

施工人员进行质量、安全交底；

2. 下午陪同陪同业主和施工方查看现场，并针对墙角斜支撑难以施工的问题展开

讨论；

3. 对于施工方消防措施不到位的地方责令限期整改；

4. 编写监理日志、施工图片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

今日工作:1、5#库新增拉条完成0根，5#库共计1680根，累计完成920根。5#库

斜支撑连接板安装6快，5#库斜支撑连接板共计104块。

2、6#库新增拉条安装0根，6#厂房共计1500根，累计完成808根。

3、6#库斜支撑安装5根、斜支撑连接板安装5块、累计完成64块、6#

厂房连接板共计146块，6#厂房斜支撑共计73根，累计完成32根。

4、4#库新增拉条完成350根，4#库共计1998根，累计完成750根。

明天计划:1、钢构件油漆喷涂

2、新增拉条安装

3、斜支撑安装

其

它

事

项

施工人员、设备投入情况：

升降梯 6 台、施工人员共 15 人、电焊机 3 台、切割机 1 台、

本日现场监理人员 王国富、何柏林

记录人:何柏林 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:余彬


