
监 理 日 志
日期： 2020 年 6 月 24 日 天气： 阴转雨

星期： 三 气温： 26°-33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监

理

工

作

情

况

巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进

度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，

螺栓紧固必须到位.检查升压站二次接线施工，旁站光伏区 35KV 终端电缆头制作，

检查进场铜铝合金接地棒

安全文明施工可控。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

中 天

智汇

盐城

巨卓

先能

电力

鑫冠

园林

中易

建设

上海

电建

施工人员 480 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，

焊机 32 台。

1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。

2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线，

10#11#1*4 电缆敷设汇流箱低压电缆敷设，2#3#4#高压电缆沟验收高压电缆

沟回填。高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖。12#14#16，3*50 高压

电缆终端头制作。

3、升压站土建：配电装置楼二层隔墙石膏板安装，吊顶龙骨安装，照明线

管敷设；综合楼内墙刮腻子，门庭，台阶砖铺贴，楼层清理，屋顶钢筋网片

绑扎。室外电缆沟拆模，接地装置连接。

4、升压站电气施工：SVG 架空层槽盒，立柱，变更施工，35KV1#2#母线桥内

母线打扫卫生，吊架螺丝紧固，二次接线施工故障录波柜 4*2.5.4*4 电气试

验;全站整组传动试验，后台通信调试，配电装置楼照明施工穿线一层，SVG

周围防雷接地焊接施工.
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本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光

记录人：杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


