
监 理 日 志
日期： 2020 年 6 月 27 日 天气： 阴

星期： 六 气温： 26°-34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目
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巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工

进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢

固，螺栓紧固必须到位.检查光伏区 MC4 接头制作，旁站临时并网终端电缆头制作。

安全文明施工可控。
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施工

单位
施工内容及进度

中 天

智汇

盐城

巨卓

先能

电力

鑫冠

园林

中易

建设

上海

电建

施工人员 320 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，

焊机 30 台。

1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。

2、光伏区电气：1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线 M 4 插头制

作，组件 1*4 插头制作。10#11#汇流箱 MC4 插头、组件 MC4 插头制作。16#

地块组件连接线连接。高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖。光伏区

临时箱变接线。

3、升压站土建：装置楼地砖铺贴，外墙雨蓬包角，照明线管敷设穿线，弱

电线管敷设穿线。二层走廊吊顶，楼梯间轻钢龙骨安装，综合楼内墙外墙刮

腻子，弱电穿线，卫生间给水管安装。室外消防管道安装，排水井砌筑，场

地清理平整。消防水池泵房顶面铺挤塑板，钢筋网片绑扎。

4、升压站电气施工：35KV 配电室、GIS 检修箱安装，二次室接线，控制电

缆挂牌，SVG 架空层槽盒、支架，更改施工完成，后台对点，110KV 出线沟

内支架焊接完成，35KV 配电间，GIS 二次室卫生打扫，临时并网变压器进出

线高压电缆终端头制作完成共计四个 3*95，临时并网变压器控制电源已送电

其
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光伏区电缆中间接头井设计要求电缆露出地面部分至电缆井之间路径需穿镀锌

钢管保护，现场施工个别井实际穿波纹管，穿钢管长度未延伸至电缆沟。上海电建

王磊回复业主同意按此施工，询问业主王小军，同意上海电建用波纹管，并可以不

延伸至地面。电缆露出地面部分至电缆井之间路径需穿镀锌钢管保护

本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
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