
监 理 日 志
日期： 2020 年 7 月 7 日 天气： 多云

星期： 二 气温： 27°-33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监

理

工

作

情

况

巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工

进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到

位.检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。旁站高压中间电缆头制作，双玻组件开箱

破损率高，见证组件开箱，今日中易坏 10 块组件。

安全文明施工可控。
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施工

单位
施工内容及进度

中 天

智汇

盐城

巨卓

先能

电力

鑫冠

园林

中易

建设

上海

电建

施工人员 200 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 8 台，

吊车 2台。

1、光伏区电气：集电线路 35KV 高压电缆中间接头制作。汇流箱接线，MC4

插头制作，低压电缆接线。1*4 光伏线缆敷设，组件连接线绑扎固定，桥架

安装，高压电缆沟盖砖、回填。

2、

2、光伏区支架组件：支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安

装。

3、升压站土建：场地道路挖掘清理。装置楼楼梯平台铺地砖，二层内门窗

口钉板，SVG 室外墙刷涂料，其他零星修补。

4、升压站电气施工：SVG 高压侧高压电缆终端头制作，SVG4 间隔、3间隔等

电位整改，二次室盘柜至综合办楼控制室网线敷设，SⅤG屋顶防雷接地安装。

其

它

事

项

电缆露出地面部分至电缆井之间路径需穿镀锌钢管保护

本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光

记录人：杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


