
监 理 日 志
日期： 2020 年 7 月 28 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 26°-33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监

理

工

作

情

况

巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工

进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到

位.检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。检查施工方资料。

安全文明施工可控。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

中 天

智汇

盐城

巨卓

先能

电力

鑫冠

园林

中易

建设

上海

电建

施工人员 290 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 2 台，

打桩机一台，吊车 1台。

1、光伏区电气：桥架安装，低压电缆桥架上摆放，低压电缆敷设，组件连

接线连接，汇流箱安装，接地搭接。

2、光伏区支架组件：支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安

装。

3、升压站土建：大门门洞模板安装。综合楼屋面透气帽砌砖抹灰，灯具安

装。装置楼二层铺地砖，外楼梯栏杆安装。

其

它

事

项

电缆井之间路径需穿镀锌钢管保护

本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇

记录人：杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


