
监 理 日 志
日期： 2020 年 8 月 24 日 天气： 晴

星期： 一 气温：26°-37°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监

理

工

作

情

况

巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工

进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位.检查光伏区 MC4 接头制作，桥架

安装。

安全文明施工可控。

施

工

情

况

施工

单位

施工内容及进度

中 天

智 汇

盐 城

巨 卓

先 能

电 力

鑫 冠

园 林

中 易

建 设

上 海

电 建

施工人员 210 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 2 台，焊机 2 台，吊

车 1台。

1、光伏区：桥架安装施工，逆变器交流电源电缆终端头接线，1*4 光伏线敷

设，控制线敷设，支架组件安装

2、升压站土建：围墙贴墙砖。SVG 室屋面切缝。综合楼坡道侧面抹灰，电缆

沟，井口抹灰。综合楼坡道，架空层，室内刮补腻子，刷涂料。围栏加工。

装置楼门围栏安装。

其

它

事

项

电缆井之间路径需穿镀锌钢管保护

本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙

记录人：杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


