
监 理 日 志
日期： 2020 年 7 月 1 日 天气： 中雨

星期： 三 气温： 24°-28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监

理

工

作

情

况

整理监理资料，6月 22 日正泰自检部审查问题整改，联系施工方加快整改进度

要求明日前回复到位。巡查升压站电气、土建施工质量。

安全文明施工可控。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

中 天

智汇

盐城

巨卓

先能

电力

鑫冠

园林

中易

建设

上海

电建

施工人员 60 人，管理人员 20 人。

1、光伏区因雨未施工。

3、升压站土建：配电装置楼二层控制室吊顶，照明穿线，外楼梯平台侧面

装饰板安装，清理修补。综合楼卫生间蹲便安装，蹲便台砌砖抹灰铺砖， 卫

生间墙砖粘贴，走廊灯具安装，楼层清理。

4、升压站电气施工：二次室等电位与盘柜内等电位施工。35KV 盘柜、二次

室电缆敷设。站用变外壳与等电位接地焊接。35KV 配电间轴流风机电源电缆

敷设。400V 低压盘柜 内电源电缆终端头制作。综合楼烟感盒安装、安全指

示灯安装。110KV 保护对点.环境监测仪器安装。

其

它

事

项

光伏区 3#临时并网柜挂表、临时并网送出线路 T接。顺利并网。

电缆露出地面部分至电缆井之间路径需穿镀锌钢管保护

本日现场监理人员 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光

记录人：杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


