       监　理　日　志       

日期：2019年　10月 18日　                       天气: 晴  

星期： 五　                                     气温:　19--4℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查 光伏区前后立柱浇筑及机械引孔 .

光伏区材料进场，

定位放线  

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	   前后立柱钢筋焊接，机械引孔。

1）1、2、4、区机械引孔270根，前后立柱浇筑190根

2）3、5、6区机械引孔290根，前后立柱浇筑200根

3）10、11、12区机械引孔210根，前后立柱210根

4）7、8、9区机械引孔150根

混凝土5车（50立方） 

施工人员105人 ，施工机械22台，



	其它事项
	各班组要加强质量安全管理，对不同区域前后立柱浇筑时，要按设计要求施工。

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


