       监　理　日　志      

日期：2019年　10月 20日　                       天气: 晴  

星期： 日　                                     气温:　14--2℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查箱逆变基础开挖，部分区域机械引孔及浇筑前后立柱情况，

定位放线  

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	   主变基础开挖，部分区域机械引孔，前后立柱钢筋焊接

办公室、会议室等彩钢房组装。

1）1、2、4区机械引孔470根，立柱浇筑130根

2）3、5、6区机械引孔430根，立柱浇筑130根

3）7、8、9区机械引孔510根

4）10、11、12区机械引孔550根，前后立柱浇筑140根

混凝土5车（50立方）

施工人员180人 ，施工机械22台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


