       监　理　日　志       

日期：2019年　10月 21日　                       天气: 晴  

星期： 一　                                     气温:　15--2℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查箱逆变基础开挖，光伏区部分区域前后立柱机械引孔，

定位放线  

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	 箱逆变基础开挖，部分区域机械引孔，办公室、会议室彩钢房组装

1）箱逆变基础开挖（1、2、4、10、11、12区）

2）1、2、4区机械引孔440根，前后立柱浇筑220根

3、5、6区机械引孔400根，前后立柱浇筑200根

7、8、9区机械引孔410根，

10、11、12区机械引孔450根，前后立柱浇筑180根

施工人员160人，施工机械25台 混凝土6车（60立方）



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


