       监　理　日　志      

日期：2019年　10月 22日　                       天气: 晴  

星期： 二　                                     气温:　15--1℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	 巡查前后立柱混凝土浇筑，箱变基础开挖，部分区域机械引孔，

 定位放线

    

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	前后立柱混凝土浇筑， 部分区域箱逆变基础开挖浇筑，部分区域机械引孔，前后立柱钢筋加工140吨

垫层浇筑（1、2、4、10、11、12区）

箱逆变基础开挖（3、5、6、7、8、9区）

1、2、4区浇筑立柱230根，机械引孔300根

3、5、6区浇筑立柱230根，机械引孔200根

7、8、9区机械引孔300根，

10、11、12区浇筑立柱240根，机械引孔300

   混凝土7车（70立方）

施工人员165人，施工机械25台



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


