       监　理　日　志      

日期：2019年　10月 24日　                       天气: 晴  

星期： 四　                                     气温:　12—-4℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	   巡查前后立柱混凝土浇筑，机械引孔，

箱变基础，集中式逆变基础钢筋绑扎支模，升压站、一次预制舱浇筑垫层，

定位放线  支架安装



	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	立柱混凝土浇筑， 逆变基础支模，机械引孔，升压站、一次预制舱浇筑垫层，支架安装

箱逆变基础钢筋绑扎、支模板（1、2、4、10、11、12区）

浇筑基础垫层（3、5、6、7、8、9区）

3、5、6区浇筑立柱220根，机械引孔450根

1、2、4区浇筑立柱180根，机械引孔500根

11、12、13区浇筑立柱200根，机械引孔430根

7、8、9机械引孔420根

   混凝土6车（60立方）

施工人员176人，施工机械25台



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


