       监　理　日　志      

日期：2019年　10月 26日　                       天气: 雨加雪  

星期： 六　                                     气温:　12—-5℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	  巡查前后柱基础混凝土浇筑，箱逆变基础捆扎底部钢筋，支模板

  机械引孔，一次舱基础、电缆沟开挖  定位放线  支架安装

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	前后立柱混凝土浇筑，机械引孔，焊接前后立柱钢筋，箱逆变基础捆扎底部钢筋，支模板、一次舱基础、电缆沟开挖，支架安装

箱逆变基础绑扎钢筋、支模板（3、5、6、7、8、9区）

3、5、6区浇筑立柱120根，机械引孔460根

1、2、4区浇筑立柱130根，机械引孔500根

10、11、12区浇筑立柱240根，机械引孔500根

7、8、9区机械引孔300根

支架安装45组混凝土6车（60立方）

  进场钢筋73吨（12mm） 

施工人员200人，施工机械26台



	其它事项
	83吨（8mm）、233吨（12mm）钢筋全部到场

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


