       监　理　日　志      

日期：2019年　10月 27日　                       天气: 晴  

星期： 日　                                     气温:　13—-1℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	  前后柱基础混凝土浇筑，升压站主变基础、一次预制舱基础开挖，接地小电阻基础装置浇筑、基础垫层，定位放线  支架安装

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	立柱混凝土浇筑，机械引孔，升压站、主变基础开挖，SVG装置基础、接地变小电阻装置基础浇筑垫层

箱逆变基础支模（3、5、6、7、8、9、区）

1）1、2、4区浇筑立柱230根，机械引孔600根

2）3、5、6区浇筑立柱240根，机械引孔550根

3）10、11、12区浇筑立柱230根，机械引孔400根

4）7、8、9区机械引孔500根

5）支架安装25组

混凝土7车（70立方）

施工人员210人，施工机械26台



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


