   监　理　日　志
日期：2019年　11月 10日　                       天气: 晴
星期： 日　                                     气温:　10—-1℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、接地环网开挖。支架安装，箱逆变基础支模、升压站一次舱、主变基础浇筑。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、接地环网开挖。支架安装，箱逆变基础支模、升压站一次舱、主变基础浇筑。

1）2区浇筑立柱260根、1区机械引孔190根、支架安装50组 

 混凝土5车（50立方）

2）3、5、6、13、14区浇筑立柱470根、机械引孔150根、混凝土6车（52立方）支架安装50组

3）7、8、9区浇筑立柱混凝土5车（40立方）、机械引孔210根

4）10、11、12区浇筑立柱500根、机械引孔600根、混凝土4 车（50立方）支架安装32组、接地环网开挖230米

施工人员230人，机械23台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王学东  王长亮   马俊   

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


