   监　理　日　志
日期：2019年　11月 11日　                       天气: 晴
星期： 一　                                     气温:　8—-3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模。

1）1、2、4区浇筑立柱419根、机械引孔280根、支架安装90 组  混凝土4车（40立方）；
2）3、5、6区浇筑立柱500根、机械引孔180根、混凝土6车（48立方）支架安装51组；13、14区浇筑箱逆变基础，升压站SVG支模。

3）7、8、9区浇筑立柱290根，混凝土3车（30立方）；机械引孔210根；
4）10、11、12区浇筑立柱630根、机械引孔400根、混凝土7 车（62立方）；10、11号箱逆变支模完成。
施工人员134人，机械19台。

	其它事项
	下发监理联系单004要求施工单位做好现场防火用电安全管理

	本日现场监理人员
	王学东  王长亮   马俊

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


