   监　理　日　志
日期：2019年　11月 12日　                       天气: 晴
星期：二　                                     气温:　0—-3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模、浇筑。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模、浇筑。

1）1、2、4、15、16区浇筑立柱510根、机械引孔280根  混凝土5车（50立方）；1、4区箱逆变基础支模；

2）3、5、6、13、14区浇筑立柱490根、机械引孔210根、混凝土6车（48立方）支架安装18组；升压站SVG支模、浇筑。

3）7、8、9区浇筑立柱210根，混凝土3车（30立方）；机械引孔300根；箱逆变基础支模浇筑；
4）10、11、12区浇筑立柱550根、机械引孔220根、混凝土7 车（56立方）；支架安装26组；
人员167人，机械20台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王学东  王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


