   监　理　日　志
日期：2019年　11月 13日　                       天气: 雪
星期：三　                                     气温:　-3—-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、支架安装。组件到场2车92箱2484块。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、支架安装

1）7、8、9区机械引孔260根；
2）10、11、12区浇筑立柱160根、机械引孔240根；支架安装16组；

3）1、2、4区下午安装支架；机械引孔260根；

4）3区支架安装，前后立柱浇筑70根；5区机械引孔210根；

5)13、14、15、16区箱逆变基础浇筑完成；
浇筑混凝土共24方
人员106人，机械16 台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王学东  王长亮   马俊

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


