   监　理　日　志
日期：2019年　11月 14日　                       天气: 多云
星期： 四　                                     气温:　-5~-15℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架安装、机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础模板安装、接地开挖、升压站SVG基础柱基混凝土浇筑。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）2、4区支架安装整改 、箱逆变基础支模及钢筋绑扎，1区吹孔400根。

2）3、5、6区机械引孔170根，前后立柱浇筑160根。3区支架安装整改。

3）7、8、9区机械引孔290根。

4）10、11、12区机械引孔210根，支架安装10组，前后立柱浇筑410根。11、12区箱逆变基础浇筑。区间接地开挖175处。

       C30混凝土浇筑共6车56方。

      施工人员85人（不包括焊接场地），机械12台。


	其它事项
	下发监理联系单005要求施工单位做好2、4区箱逆变基础模板支撑安装及加固

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


