       监　理　日　志

日期：2019年　11月 15日　                       天气: 晴
星期： 五　                                     气温:　-2~-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架安装、机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础浇筑、光伏区洗孔。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）2区箱逆变基础绑扎钢筋，1区箱逆变基础支模板；2、4区支架安装整改，已完成2区16组；1区洗孔810根。

2）3、5、6区机械引孔260根；前后立柱浇筑270根，混凝土3车26方；支架安装每一组均未完成。
3）7、8、9区机械引孔270根。

4）10、11、12区机械引孔100根，支架安装10组，前后立柱浇筑280根。10、11区箱逆变基础浇筑。

5）11区组件到场1车46箱共1242块，8区组件到场1车46箱共1242块。
         施工人员105人，机械11台。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


