       监　理　日　志

日期：2019年　11月 16日　                       天气: 晴
星期： 六　                                     气温:　-2~-12℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架安装、机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础钢筋绑扎、模板安装。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装3组。

2）3、5、6区支架安装26组，机械引孔170根，5区前后立柱浇筑390根，4车混凝土。3区支架中间接地沟开挖。
3）7、8、9区前后立柱浇筑390根，混凝土4车40方，机械引孔260根,8区箱逆变基础绑扎钢筋，7区箱逆变基础支模。
4）10、11、12区机械引孔150根，支架安装16组，前后立柱浇筑550根，混凝土6车56方。
组件到场13车，共16146块。

今日施工人员114人，机械11台。共计完成引孔580根，立柱浇筑1330根。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


