监　理　日　志
日期：2019年　11月 17日　                       天气: 雪
星期： 日　                                     气温:　-8~-12℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础回填、升压站一次舱基础回填；

下监理联系单006要求施工单位做好组件安装管理，保证安全质量。

冬季施工，混凝土浇筑无任何保护措施，存在严重质量隐患，下发暂停令，被业主拒绝。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装11组。前后立柱浇筑180根，2车20方；2、4区支架拆装；1、2、4区机械清理逆流孔洞。
2）3区低压电缆沟开挖，区间接地开挖；5区浇筑前后立柱90根，1车10方；机械引孔共120个。
3）7、8、9区机械引孔160根
4）10、11、12区机械引孔80根，前后立柱浇筑290根，混凝土3车30方。组件区间接地挖沟160个
3、5、6、13、14、15、16区箱逆变基础回填，升压站一次舱基础回填。

直流汇流箱到场82台，升压站一次舱到场，箱逆变到场4台

今日施工人员105人，机械15台。共计完成引孔580根，立柱浇筑1330根。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


