    监　理　日　志
日期：2019年　11月 18日　                       天气: 晴
星期： 一　                                     气温:　-7~-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、支架安装及前后立柱浇筑、箱逆变基础浇筑、升压站SVG基础拆模、组件及SVG卸车；

下发监理通知单006要求施工单位做好混凝土浇筑保护措施。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区支架拆装、整改；卸光伏组件2车92箱；前后立柱浇筑50根，1区箱逆变基础浇筑，混凝土1车10方。
2）3、5、6区支架安装95组，5区前后立柱混凝土浇筑190根，混凝土2车20方 。低压电缆沟、支架间距接地沟开挖。机械引孔160根，卸光伏组件3车。
3）9区箱逆变基础浇筑，7区前后立柱浇筑140根，混凝土2车20方；8区机械引孔120根。
4）4）10、11、12区机械引孔120根，12区前后立柱浇筑480根，混凝土5车50方。

升压站SVG卸车，SVG基础拆模。

今日施工人员94人，机械14台。共计完成引孔400根，立柱浇筑860根，1、9区箱逆变基础浇筑，浇筑混凝土共100方。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


