     监　理　日　志

日期：2019年　11月 19日　                       天气: 晴
星期： 二　                                     气温:　-5~-12℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、支架安装及前后立柱浇筑、箱逆变基础浇筑、光伏区电缆沟及接地开挖、升压站SVG接地焊接、SVG及主变基础回填；

下发监理通知单007及监理联系单007要求施工单位做好组件安装及支架安装施工。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装8组。
2）3、5、6区支架安装50组，3区低压电缆沟、组件接地沟开挖。机械引孔120根。
3）7、8、9区机械引孔210根，组件间接地开挖；7、8区逆变基础浇筑。8、9区卸组件5车，汇流箱1车。
4）4）10、11、12区机械引孔110根，前后立柱浇筑590根，混凝土6

车60方,10区集电线路电缆沟开挖，12区组件接地开挖。

升压站电缆沟开挖，SVG接地焊接；主变基础、SVG基础回填。

今日施工人员117人，机械14台。共计完成引孔440根，立柱浇筑590根，7、8区箱逆变基础浇筑.。浇筑混凝土共60方。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


