监　理　日　志
日期：2019年　11月 20日　                       天气: 晴
星期： 三　                                     气温:　-3~-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地开挖；对设备进场吊装进行安全旁站；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装42组,1、2、4区箱逆变基础浇筑完成；

2）3、5、6区组件安装48组，3区低压电缆沟开挖，5区机械引孔80个，3、5、6区机械引孔完成，5区卸光伏组件3车，箱变1车；
3）7、8、9区前后立柱浇筑470根，混凝土4车48方，13、14区机械引孔300个，环网接地开挖；
4）10、11、12区高压电缆沟开挖，10、11、12区引孔完成，前后立柱浇筑90根，混凝土1车10方；组间接地沟开挖；
今日施工人员138人，机械21台。共计完成引孔380根，立柱浇筑560根，浇筑混凝土共138方。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


