监　理　日　志
日期：2019年　11月 22日　                       天气: 晴
星期： 五　                                     气温:　6~-6℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地开挖；升压站电缆沟浇筑；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区前后立柱浇筑190根，混凝土2车20方，组件安装45组；

2）3、5、6区组件安装36组；高低压电缆沟开挖、环网接地沟开挖，5区前后立柱浇筑190根，混凝土2车20方；13、14区机械引孔320根，3区光伏板组件线连接；
3）7、8、9区前后立柱浇筑480根，5车48方；组件安装15组；环网接地沟开挖；机械引孔已完成；
4）10、11、12区前后立柱浇筑260根，立柱全部浇筑完成；组件安装32组；环网接地沟开挖；

5）升压站电缆沟浇筑；
今日施工人员146人，机械24台。共计完成引孔320根，立柱浇筑1020根，浇筑混凝土共113方，组件安装128组。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


