监　理　日　志
日期：2019年　11月 23日　                       天气: 晴
星期： 六　                                     气温:　-2~-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟开挖；升压站电缆沟浇筑完成；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装37组，前后立柱浇筑270根，混凝土3车30方，15、16区机械洗孔；

2）3、5、6区支架安装27组，组件安装22组，前后立柱浇筑210根，混凝土2车20方；高低压电缆沟开挖，升压站电缆沟浇筑完成；13、14区机械引孔300根；
3）7、8、9区组件安装20组；前后立柱浇筑490根，混凝土5车50方；

4）10、11、12区组件安装40组；
今日施工人员136人，机械21台。共计完成引孔300根，立柱浇筑970根，浇筑混凝土共100，组件安装119组。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


