监　理　日　志
日期：2019年　11月 24日　                       天气: 晴
星期： 日　                                     气温:　-3~-14℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地沟开挖；升压站电缆沟拆模；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装24组，支架安装21组；前后立柱浇筑170根，混凝土2车20方；
2）3、5、6区组件安装30组，支架安装24组；5区前后立柱浇筑390根，混凝土4车40方；高低压电缆沟及环网接地开挖；13、14区机械引孔300个；
3）7、8、9区组件安装17组，支架安装17组；7区前后立柱浇筑570根，混凝土5车58方；环网接地挖沟；
4）10、11、12区组件安装30组，支架安装17组；前后立柱浇筑30根，混凝土3方；

升压站电缆沟拆模；

逆变器到场2车12台；
今日施工人员124人，机械15台。共计完成引孔300根，立柱浇筑1160根，浇筑混凝土共121方，组件安装101组。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


