 监　理　日　志
日期：2019年　11月 25日　                       天气: 晴
星期： 一　                                     气温:　-1~-15℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装及前后立柱浇筑、箱逆变基础拆模；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区支架安装45组，组件安装32组；
2）3、5、6区支架安装24组，组件安装39组；13、14区机械引孔330根；13区逆变器卸车1车 4台；
3）7、8、9区支架安装21组，组件安装26组；前后立柱浇筑800根，混凝土7车82方；箱逆变基础拆模；
4）10、11、12区支架安装23组，组件安装12组；
今日施工人员127人，机械10台。共计完成引孔330根，立柱浇筑800根，浇筑混凝土共82方，组件安装109组，支架安装113组。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


