 监　理　日　志
日期：2019年　11月 26日　                       天气: 晴
星期： 二　                                     气温:　-1~-13℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、汇流箱安装、箱逆变基础拆模、环网接地焊接；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区支架安装48组，组件安装18组；
2）3、5、6、13、14区支架安装30组，组件安装34组；汇流箱安装4台；机械引孔420个；

3）7、8、9区支架安装62组，组件安装25组；环网接地焊接；9区箱逆变基础拆模；
4）10、11、12区支架安装15组，组件安装8组；
今日施工人员109人，机械10台。共计完成引孔420根，组件安装85组，支架安装155组。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


