 监　理　日　志
日期：2019年　11月 27日　                       天气: 晴
星期： 三　                                     气温:　-4~-14℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、汇流箱安装、接地环网焊接施工及接地沟开挖；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区支架安装35组，组件安装18组；
2）3、5、6、13、14区支架安装47组，组件安装40组；汇流箱安装14台；机械引孔390个；

3）7、8、9区支架安装24组，组件安装23组；环网接地焊接；组间接地沟开挖；

4）10、11、12区支架安装4组，组件安装21组；
今日施工人员113人，机械9台。共计完成引孔390根，组件安装102组，支架安装110组，汇流箱安装14台。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


