 监　理　日　志
日期：2019年　11月 29日　                       天气: 晴
星期： 五 　                                     气温:　-4~-16℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、接地环网接地沟开挖、箱逆变吊装；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	1）1、2、4区组件安装24组；4区环网接地挖沟，箱逆变吊装；
2）3区4平方电缆敷设；13区前后立柱浇筑80根，机械引孔130根；5、13、14、15、16区箱逆变吊装；
3）7、8、9区组件安装15组；7、8区箱逆变吊装，部分环网接地回填；
4）10、11、12区组件安装11组，支架安装8组；11区环网接地挖沟；

5）4平方电缆到场1车；
今日施工人员116人，机械10台。共计完成引孔130根，组件安装50组，支架安装8组，立柱浇筑80根，箱逆变吊装完成8套。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


