   监　理　日　志
日期：2019年　11月 3日　                       天气: 晴  

星期： 日　                                     气温:　6—-4℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础垫层定位放线  



	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础垫层，

箱逆变基础垫层（13、14、15、16)

3、5、6区浇筑立柱150根，机械引孔560根

1、2、4区机械引孔550根

10、11、12区机械引孔580根

7、8、9区机械引孔710根

   混凝土2车（16立方）

施工人员350人。施工机械35台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


