 监　理　日　志
日期：2019年　11月 30日　                       天气: 雪
星期： 六　                                     气温:　-1~-12℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、接地环网接地沟开挖、箱逆变吊装；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架安装8组，组件安装6组；4区接地及低压电缆沟开挖；1、2、4区箱逆变基础回填；
2）35、6、13、14区组件安装4组，4平方电缆穿管敷设；3、6区箱逆变吊装；
3）9区箱逆变吊装；8区低压电缆沟开挖；
4）10、11、12区组件安装2组；10、11、12区箱逆变吊装；
今日施工人员60人，机械8台。共计完成组件安装12组，支架安装8组，箱逆变吊装完成5套。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


