   监　理　日　志
日期：2019年　11月 5日　                       天气: 晴  

星期： 二　                                     气温:　9—-3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础钢筋绑扎一次舱支护模板定位放线



	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础钢筋绑扎一次舱支护模板定位放线

箱逆变基础钢筋绑扎（5、6区）

6区箱逆变支护模板，升压站一次舱支护模板

4区支架安装完成81组，2、4区前后立柱浇筑580根，2、15、16区机械引孔530根

6区浇筑前后立柱浇筑470根、机械打孔400根

13区、14区打孔300根

10区、支架安装57组。机械引孔260个

9区前后立柱浇筑240根，机械引孔280根

施工人员230人。施工机械36台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


