   监　理　日　志
日期：2019年　11月 6日　                       天气: 晴  

星期： 三　                                     气温:　8—-4℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，升压站、SVG支模，定位放线



	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，升压站、SVG支模

3、5、6区组件安装80组、浇筑立柱370根。机械引孔360根，5区箱逆变基础支模板，3、6区箱逆变浇筑完成，13、14区机械引孔300根

10、11、12区浇筑立柱350根，机械引孔300根，支架安装20组，10区箱逆变基础浇筑完成

4、1、2、15、16区机械引孔670根，前后立柱浇筑600根，安装支架130组

箱逆变基础浇筑（7、8、9区）

7、8、9区浇筑立柱200根，机械引孔300根

     混凝土15车（150立方）

施工人员230人。施工机械21台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


