   监　理　日　志
日期：2019年　11月 7日　                       天气: 晴  

星期： 四　                                     气温:　5—-2℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板。5区箱逆变浇筑

1）3、5、6、14、13区浇筑立柱400根，机械打孔500根、支架安装50组

2）7、8、9区浇筑立柱410根、机械引孔320根

3）1、2、4、15、16区浇筑立柱530根、机械引孔530根、支架安装143组

4）10、11、12区浇筑立柱450根、机械引孔200根、支架安装123组

施工人员230人。施工机械21台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊

	记录人:马俊
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


