   监　理　日　志
日期：2019年　11月 9日　                       天气: 晴

星期： 六　                                     气温:　10—-1℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板、加工焊接前后立柱。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	环联巨能电力工程设计有限公司
	光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板。

1）1、2、4、15、16区浇筑立柱609根、1、15、16区机械引孔510根、支架安装53组  混凝土6车（60立方）;1、2、4区箱逆变基础柱支模
2）3、5、6、13、14区浇筑立柱560根、机械引孔350根、混凝土6车（58立方）支架安装20组；3、5、6区箱逆变拆模，13、14、15、16区箱逆变支模板
3）7、8、9区浇筑立柱430根、机械引孔240根、混凝土4车（48立方）

4）10、11、12区浇筑立柱340根、机械引孔230根、混凝土5车（42立方）支架安装30组、接地环网开挖260米
施工人员240人。施工机械23台

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王学东  王长亮   马俊

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


