 监　理　日　志
日期：2019年　12月 01日　                       天气: 晴
星期： 日　                                     气温:　-4~-15℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖、箱逆变吊装；对设备材料进场卸货进行安全旁站；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架安装8组，组件安装6组；4区低压电缆沟开挖；1、2区箱逆变吊装；
2）3、5、6、13、14区组件安装13组，支架安装14组；汇流箱及组件4平方电缆敷设；13区前后立柱浇筑500根，混凝土50方；13、14区机械引孔完成；
3）7、8、9区组件安装11组，支架安装12组；低压电缆沟开挖；
4）10、11、12区组件安装36组，支架安装17组；

5）升压站开关柜进场1车6台，485线进场1车15卷；
今日施工人员90人，机械8台。共计完成组件安装66组，支架安装51组，立柱浇筑500根。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


