 监　理　日　志
日期：2019年　12月 03日　                       天气: 晴
星期： 二　                                     气温:　-19~-11℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖；对电缆、组件进场卸车进行安全旁站；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区组件安装调整消缺；低压电缆沟开挖；
2）3、5、6、13、14区支架安装26组，组件安装22组；汇流箱低压电缆敷设；13区前后立柱浇筑300根；
3）7、8、9区支架安装14组，组件安装16组；低压电缆沟开挖；
4）10、11、12区支架安装30组；组件安装27组；低压电缆沟开挖；
5）组件到场4车；
今日施工人员105人，机械10台。共计完成组件安装65组，支架安装70组，立柱浇筑300根。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


