 监　理　日　志
日期：2019年　12月 04日　                       天气: 晴
星期： 三　                                     气温:　-20~-14℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖；对电缆、组件进场卸车进行安全旁站；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区组件及支架安装调整消缺；低压电缆沟开挖；
2）3、5、6区支架安装21组，组件安装19组；13区前后立柱浇筑260根；组间及电缆沟低压电缆敷设；组间接地焊接；
3）7、8、9区支架安装8组，组件安装10组；组件公母头连接；
4）10、11、12区支架安装31组；组件安装26组；低压电缆沟开挖；
汇流箱安装；

5）升压站卸电缆3车，光伏区卸组件2车；
今日施工人员114人，机械11台。共计完成组件安装55组，支架安装60组，立柱浇筑260根。

	其它事项
	下午质监站到场对项目进行检查

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


