 监　理　日　志
日期：2019年　12月 06日　                       天气: 晴
星期： 五　                                     气温:　-15~-6℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、低压电缆敷设；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区组件安装12组；汇流箱安装散料；

2）3、5、6、13、14区组件安装17组；13区前后立柱浇筑430根；

组间、低压电缆敷设及185电缆二次转运现场；

3）7、8、9区支架安装21组，组件安装19组；组间接地焊接；区

间接地开挖；
4）10、11、12区支架安装17组；组件安装9组；组间低压电缆敷设；
5）电缆到场1车，组件到场10车；
今日施工人员138人，机械13台。共计完成组件安装66组，支架安装38组，立柱浇筑430根。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


