 监　理　日　志
日期：2019年　12月 07日　                       天气: 晴
星期： 六　                                     气温:　-13~-2℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区组件安装33组；汇流箱安装6台；低压电缆沟、组间接地开挖；
2）3、5、6、13、14区组件安装26组；3区汇流箱至逆变器185电缆敷设；环网接地极引孔；13、14区前后立柱浇筑640根；升压站主变压器组装；
3）7、8、9区支架、组件各安装18组；组间接地焊接；8区汇流箱安装22台；组间接地焊接；9区组间接地开挖；
4）10、11、12区支架安装20 组；组件安装 40组；环网接地开挖；
今日施工人员122人，机械14台。共计完成组件安装107 组，支架安装38 组。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


