  监　理　日　志
日期：2019年　12月 09日　                       天气: 晴
星期： 一　                                     气温:　-14~-4℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地开挖及焊接；电缆敷设；升压站主变安装及电缆支架焊接；
下发监理联系单009、010要求施工单位安装组件时禁止在地上拖拉组件，现场直流电缆、485通讯线电缆开挖深度必须达到800mm,穿越农田或行车道时不小于1000mm;立柱混凝土浇筑必须按照要求进行振捣，如不振捣，将进行经济考核。  

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架及组件安装26组；汇流箱安装4台；4区环网接地焊接；1区前后立柱浇筑；
2）3、5、6、13、14、15、16区支架及组件安装20组；5、14区前后立柱浇筑560根；3区2*185电缆敷设；
3）7、8、9区支架及组件安装25组；组间接地焊接；8区前后立柱浇筑140根；2*185电缆敷设；
4）10、11、12区支架及组件安装7组；环网接地开挖及焊接；11区4平方电缆敷设；
5）升压站主变安装；电缆沟电缆支架焊接；
今日施工人员170人，机械18台。共计完成支架及组件安装78组，汇流箱安装4台；立柱浇筑完成700根。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   马俊    王学东

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


