  监　理　日　志
日期：2019年　12月 10日　                       天气: 晴
星期： 二　                                     气温:　-14~-3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地开挖及焊接；电缆敷设；升压站主变安装及电缆支架焊接；
巡视检查发现7、8、9区组件安装时划痕较多，电缆沟及接地沟开挖深度不够，下发监理通知单012要求施工单位停工整改，严格按照规范要求及设计图纸施工；并下发罚款单003对施工单位进行10000元经济处罚。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架及组件安装26组；组间电缆沟开挖；环网接地焊接；2*185电缆敷设；1区前后立柱浇筑；
2）3、5、6、13、14、15、16区支架及组件安装；485通讯线及2*185电缆敷设；环网接地焊接；6区前后立柱焊接及垂直接地极焊接；15、16区前后立柱浇筑390根；6区前后立柱浇筑260根；
3）7、8、9区支架及组件安装10组；组间接地焊接；2*185电缆敷设；8区前后立柱浇筑145根；

4）10、11、12区支架及组件安装20组；环网接地开焊接；4平方电缆敷设；组间电缆沟开挖；
5）升压站主变安装；电缆沟电缆支架焊接；电抗器及SVG安装；开关柜铜排钻孔；
今日施工人员161人，机械15台。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


