  监　理　日　志
日期：2019年　12月 11日　                       天气: 晴
星期： 三　                                     气温:　-14~-2℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地开挖及焊接；电缆敷设；升压站主变安装及电缆支架焊接；
1、2、4、10、11、12区施工进度严重滞后，下发监理通知单要求施工单位加快进度，保证按照合同要求工期进行，确保项目全容量并网发电。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架及组件安装28组；2区接地电缆沟开挖，区间接地焊接；1区前后立柱浇筑；
2）3、5、6、13、14、15、16区支架及组件安装20组；汇流箱4平方电缆接线；6区前后立柱浇筑200根；升压站至13区、16区高压电缆敷设；13区、16区前后立柱浇筑370根；
3）7、8、9区支架及组件安装20组；区间接地焊接；7区、8区低压电缆敷设；8区前后立柱浇筑150根；

4）10、11、12区支架及组件安装15组；环网接地焊接；11区低压电缆敷设，汇流箱安装；
5）升压站开关柜安装，铜排安装；一次舱吊装；接地变、SVG接地焊接；
今日施工人员167人，机械14台。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


